
FICHE D'ACTIVITÉFICHE D'ACTIVITÉ
Séquence S22 : Comment planifier un projet ?

Activité 22.2 :
Comment mettre en place une planification de projet ?

Cycle 4 J’ai réussi mon travail si ….   (niveau de maîtrise : I/F/S/T ou couleurs)

Niveau : 3ème
Compétence (Socle) Objectif (déclinaison) Moi Prof.

Être autonome J’utilise les ressources à ma disposition pour résoudre un problème

Durée :
3 séances

Travailler en groupe Je suis capable de créer des plannings prévisionnels

Pratiquer des démarches technologiques J’ai compris la notion d’antériorité

Fiches de synthèse     :      DIC-1-2-FE1 / DIC-1-3-FE1c  Source :  club-techno.org

 Objectifs de l’activité :
- Identifier les phases d’une bonne planification

- Savoir ordonner les tâches, utiliser différents outils de planification
Fait

I. Problématique     : Comment suivre l'évolution d'un projet et s'assurer de le terminer à   
temps     ?  

Le but de cette activité est d’établir un planning pour la gestion de ton projet en utilisant pour cela des outils de
gestion dédiés.

Tu appliqueras ensuite ces techniques pour l’organisation des tâches qui vont te permettre d’aboutir à la réalisation
de ta présentation assistée par ordinateur pour l'oral de ton stage d’observation (EPI  : PP – H/G – Techno) et pour
le Brevet.

II. Les 3 phases d'une planification réussie (durée     : 35 minutes)     :  

La bonne gestion d’un projet est déterminante pour sa réussite. Il est donc absolument nécessaire de s’organiser
et de coordonner le projet dans la gestion des matériels, des moyens humains et du temps.

1°) Etablir la liste des tâches     :  

Grâce au cahier des charges définitif, on a défini les contraintes du produit. On peut donc définir les différentes
tâches à réaliser et à planifier dans le temps.
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Exemple pour une maison en kit en bois

1. Réalisation des
 fondations

sur le terrain

4. Montage des 
murs et cloisons 

sur le terrain

3. Acheminement 
des murs et 

cloisons sur le 
terrain

2. Fabrication des 
murs et des 

cloisons à l'usine

https://club-techno.org/


2°) Ordonner les tâches     :  

Il faut ensuite établir un ordre logique des différentes tâches à effectuer en prenant en compte le matériel,
le personnel et les délais.  Car certaines étapes doivent obligatoirement être effectuées avant d'autres. Il faut donc
déterminer l’antériorité de chaque étape.

L'ordonnancement vise donc à mettre en évidence l’ordre logique dans lequel les étapes se succèderont.

Tableau d’ordonnancement avec colonne des antériorités

✔ Explique avec tes mots ce qu’est l’antériorité d’une tâche dans un planning :
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

3°) Planifier les tâches :

Pour  faciliter  l'organisation  des  tâches  et  contrôler  leur  déroulement  logique  dans  le  temps,  on  utilise  un
planning. Un planning est un outil de gestion qui représente l’organisation des tâches et leur
durée.
Cet outil est utilisé comme un tableau :
- les lignes représentent les opérations
- les colonnes représentent des unités de temps (heures, jours, …)

Lorsque le projet est plus important, on a recours à des logiciels spécifiques (comme GanttProject) qui permettent
la planification des opérations sans risque d’erreur.
On obtient alors des graphiques de type : Diagramme de Gantt ou de type PERT

❏
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Rappel des 3 phases :

III. Les diagrammes de Gantt et de type PERT (durée 20 minutes)     :  

Le diagramme de Gantt
Le diagramme de Gantt est une représentation graphique qui permet de visualiser rapidement l'état d'avan-

cement des tâches, leur durée ainsi que leurs antériorités. Il permet de mettre en évidence les ressources néces-
saires.

Il est reconnaissable par sa structure en forme de planning (les colonnes sont des uni-
tés de temps).

Le dia-

gramme de type PERT
Le diagramme de type PERT permet de mettre en évidence le chemin critique d'un projet. Le chemin

critique correspond à la séquence de tâches qui détermine la durée totale du projet.  Ce che-

min est continu depuis le début jusqu’à la fin du projet.  Tout retard affectant une tâche du chemin cri-
tique est intégralement répercuté sur la durée du projet et donc sa date de fin.  La tâche critique
est une tâche du chemin critique. Toute modification sur la durée d’une de ces tâches critiques impacte d’autant
plus la durée totale du projet.

Il est reconnaissable à sa structure en arborescence (des cases reliées entre elles).

IV. L’essentiel à retenir     :  

Le planning détermine une suite de tâches à accomplir. On peut utiliser des outils comme le 

diagramme de Gantt ou le diagramme de type PERT. Ces outils permettent d'organiser les 
différentes tâches sans perte de temps et de terminer le projet en réduisant les délais. ❏
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1. Etablir la liste des tâches

2. Ordonner les tâches

3. Planifier les tâches



V. Travail à faire (durée     : 2 séances)     :  
5.1°) Le Concept-Car :

Chaque tâche a une durée. Les tâches se succèdent dans un ordre logique défini par leur antériorité (les tâches
nécessairement réalisées précédemment). Certaines peuvent être entreprises en parallèle (simultanément) pour
gagner du temps.

1°/ Comment se nomme ce type de diagramme ? Comment le déduis-tu ?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

2°/ Après avoir visionné la vidéo, retrouve la tâche manquante et note-la dans sa case au-dessus :

3°/ Indique l’antériorité de la tâche: « recherche de solution ». Donne le nom de la ou des tâches précédentes.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

4°/ Indique la ou les antériorités de la tâche: « aménagements intérieurs - peinture » :
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

5°/ Indique les tâches réalisées en parallèle :
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

6°/ Calcule la durée de l’étape de conception du concept car. Fais apparaître le détail de tes calculs :
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

5.2°) L’alarme domestique

Vous devez préparer le planning de la réalisation de l’installation. Le client désire que cette alarme
soit en état de fonctionner le 19 Juin 2015. Aucune tâche ne sera effectuée le week-end.
Voici le tableau des antériorités :

Tâche Code Antériorité Durée en jours

Devis A / 1

Commande matériel B A 2

Réception fournitures C B 1

Préparation chantier D C 2

Fixation capteurs et actionneurs E D 1

Câblage (Alimentation téléphonique) F E 1

Réglages et Validation G F 1

Extrait du calendrier :

❏
❏
❏
❏

❏

❏
❏

❏
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1°/ Calcule la durée totale du projet  et justifie ton calcul :
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

2°/ Complète le planning suivant et les dates. Tu peux utiliser les codes des tâches .Attention aux week-ends :

3°/ Le chantier se terminera-il à temps ? Justifie ta réponse
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

5.3°) Planning d’une fabrication :

Liste des tâches Contraintes

A- Lancer la commande (15 jours)
B- Préparer les postes (1 jour)
C- Fabriquer la partie électronique (4 jours)
D- Usiner les pièces (2 jours)
E- Contrôler (4 jours)
F- Assembler (1 jours)

Durée totale 25 jours ouvrés
La tâche B a pour antériorité la tâche A.
La tâche E a pour antériorité les taches C et D.
Les tâches C et D ont pour antériorité la tâche B.
La tâche F a pour antériorité la tâche E.
Les tâches C et D sont parallèles.
La tâche D devra être finie le 18ème jour.

Travail à faire :
✔ Tu rempliras le tableau des antériorités ci-dessous
✔ Tu réaliseras le planning de production. (Le temps se compte en jours , 5 jours travaillés par 

semaine, on ne compte pas les week-ends) sur la page suivante
✔ Tu réaliseras le planning sur le logiciel Ganttproject (veille à bien faire apparaître les

antériorités pour chaque tâche)

Tableau des antériorités :

Tâche Code Antériorité Durée en jours

Planning de production :

❏
❏
❏

❏
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Trace écrite de cette partie :

         J’ai appris que, j’ai réalisé, j’ai découvert ...
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Consignes à respecter :

Lorsque tu ouvriras le logiciel GanttProject,
n'oublie pas d'enregistrer ton projet sur ton
dossier personnel avec le nom « planning
fabrication + nom »

5.4°) Exercice supplémentaire sur une autre fabrication :

Travail à faire : à partir du tableau des antériorités,
remplis le planning et donne la durée de ce projet

Tableau des antériorités :

Planning de production :

Quelle est la durée totale du projet ? Justifie ta réponse : 
__________________________________________________________________________________________

    
❏
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